

Kaupo Jansen  
Hanso MK OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr  
3-6.1/2024/7361

## TEATIS

RMK ja Hanso MK OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursi „**Vohilaiu poollooduslike koosluste taastamistööd**“ **alusel sõlmitud** töövõtuleping nr **3-6.11/2024/90**, mille punktide 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Vohilaiu PLK taastamistööd hiljemalt 30. november 2024. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega ja sooviga vältida koosluste pinnase lõhkumist annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. detsembrini 2024. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik  
RMK looduskaitseosakond  
looduskaitsetööde juht