

Saatja: Priit Pals <priit@sunorek.ee>

Saadetud: 12.09.2024 10:33

Adressaat: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>; PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>

Teema: taotlus ja lisainfo

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palumelinke ja faile mitte avada!

Tere Lgp. Päästeamet ja Anneli Antsmann,

Taotlus.

Palume edasi lükata sunniraha rakendamine ning järelkontroll ettekirjutuse nr 7.2-6-2021-101-1(Grandman Invest OÜ, Kadaka tee 84a, Mustamäe linnaosa) märgitud puuduste osas.

Taotluse põhjuseks on ehitustööde suur maht ning tuleohutust tagavate toodete ja paigaldiste pikad tarne- ning paigaldamise ajad.

Tuleohutuslahenduste parendamise tööd on toiminud kogu 2024 aasta jooksul.

-Hoone kandekonstruktsioonide EI 30 tagamine on lõppjärgus.

-Tuletõkkeseptsioonide rajamine on lõppjärgus.

-Suitsuluugid katusele on paigaldatud, automaatika paigaldus käib

-Avatäidetesse suitsueemaldusavad ootavad tarnet (pikk tarneaeg)

-Kandekonstruktsioonide katmise tagajärjel on vaja uuesti paigaldada evakuatsioonivalgustus ning ATS süsteem ümber ehitada; viimistleda ruumid.

Kahjuks ei ole jõudnud kõigi töödega valmis saada ettekirjutuses määratud tähtjaks.

Palume sunniraha rakendamise ja järelkontrolli aega pikendada 2025. aasta esimese kvartali lõpuni.

Best regards,

Priit Pals
Board Member

priit@sunorek.ee

+372 50 82 022

www.sunorek.ee

www.tankindoor.ee

Best regards,

