



TRANSPORDIAMET

Aleksandr Lember  
AS Tariston  
aleksandr.lember@tariston.ee  
Toompuiestee 35  
10149, Tallinn, Harju maakond

Teie 19.02.2026 nr 05.25.003A - 39

Meie 20.02.2026 nr 8-1/21-002/2993-2

**Tööde tehnoloogilise pausi kehtestamine  
lepingus 3.2-3/25/842-1**

Transpordiameti ja Tariston AS vahel on 30.05.2025 sõlmitud tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/25/842-1 riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85–147,245 jalgratta- ja jalgte ehitamiseks.

Lähtuvalt 19.02.2026 kirjas nr. 05.25.003A - 39 teavitatud vajadusest kehtestada ehitusobjektile töödele tehnoloogiline paus kuni ilmastikutingimused lubavad jätkata nõuetekohaselt tööde teostamist **nõustume tehnoloogilise pausi kehtestamisega alates 23.02.2026.**

Palume jätkata töödega esimesel võimalusel pärast ilmastikutingimuste paranemist ning teavitada Tellijat tööde taasalustamisest. Samuti palume tagada pausi perioodil liikluskorraldusvahendite korrasolek, objekti ohutus ning varem teostatud tööde säilimine.

.Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Rao Jürison  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus

Lisa: [kui on lisasid, kirjutada lisade pealkirjad, muidu kustutada]

Rao Jürison  
5162174, Rao.Jyrison@transpordiamet.ee