

Jüri Talimäe
Ida-Eesti Teehoolduse OÜ
jyri.idaeesti@gmail.com

(digitaalallkirja kuupäev) nr 3-2.1/2025/1568

Lepingust ülesütlemise teade

Austatud Jüri Talimäe

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Ida-Eesti Teehoolduse OÜ (edaspidi töövõtja) sõlmisid riigihanke 1-47/3129 „Objektipõhised raietööd“ (viitenumber 280533) tulemusena objektipõhiste raietööde raamlepingu nr 3-2.5.1/2024/35 (edaspidi Raamleping) ning raamlepingu alusel korraldatud minikonkursi tulemusena sõlmitud Töövõtuleping (edaspidi hankeleping) nr 3-2.5.1/2025/5.

Hankelepingu punkti 1.2 kohaselt lähtuvad pooled hankelepingu ja raamlepingus sätestatud tingimustest.

Hankelepingu punkti 2.2 kohaselt RMK tellib ja töövõtja kohustub teostama Allikanõmme maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ja teede trassidelt ning RB ökodukti raadamisalalt võsa, peenmetsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuvedu hankelepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.

Hankedokumentidest lähtuvalt oli kohustus tööde tegemisel arvestama, et tegemist on väga pehme pinnasega. Hankedokumentides (Töö 2 –RB ökodukti raadamisala) oli nõutud, et tehnika erisurve pinnasele peab olema sobilik töötamiseks madal soo muldadel.

Hankedokumendis oli nõue, et Töövõtja peab alustama töödega esimesel võimalusel peale lepingu sõlmimist ja töö tegemiseks sobiva ilmastiku saabumist kuid mitte hiljem kui 7 (seitse) päeva pärast RMK poolt koostatud tööde üleandmise akti saatmist Töövõtjale

Raamlepingu punkti 6.9 alusel töövõtja kohustub kooskõlastama enne hankelepingu täitmise alustamist tellijaga hankelepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate kohta.

Raamlepingu punkti 6.14.14 alusel on töövõtjal kohustus järgida tellija poolseid korraldusi ning laskma tellijal kontrollida tehnika vastavust lepingu tingimustele. Tehnika ette näitamata jätmisel töövõtjat töid teostama ei lubata ning tellijal on õigus lepingust taganeda.

16. veebruaril saatis RMK praaker Aare Roosma e-kirja aadressile jyri.idaeesti@gmail.com ning paluti täita lepingust tulenevat kohustus edastada RMKle masina numbrid, millega tööd tegema hakatakse. Lisaks andis RMK teada, et tööde alustamisega on kiire, kuivõrd on ilmastikuolud soodsad tellitud tööde teostamiseks.

Tulenevalt asjaolust, et töövõtja lubas edastada andmed RMK praaker Aare Roosmale hiljemalt 14.02.2025 ning asjaolust, et käesolevaks hetkeks 04.03.2025 ei ole masinaid RMKle ette näidatud ning töödega ei ole alustatud, taganeb RMK lepingust raamlepingu punkti 6.14.14 alusel.

RMK avaldab, et taganeb töövõtulepingust nr 3-2.5.1/2025/5 lepingu punkti 6.14.14 alusel. Leping lõpeb käesoleva avalduse Ida-eesti Teehoolduse OÜ ametliku e-posti aadressile saatmise hetkest. Raamlepingu punkti 13.9 kohaselt loetakse teade kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aivar Laud
regiooni juht
Edela regioon

5144133 aivar.laud@rmk.ee