



TRANSPORDIAMET

Kristjan Kivimaa
aktsiaselts TREF
kristjan.kivimaa@tref.ee
Teguri 55
51013, Tartu, Tartu maakond

Teie 06.10.2021

Meie 07.10.2021 nr 8-6/21/24115-2

**Leping 3.2-3/21/1552-1 Töö teostamiseks
täiendava tähtaja andmine**

Austatud hr Kristjan Kivimaa

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 12.05.2021 sõlmitud leping nr 3.2-3/21/1552-1 „Tartu maakonna kruusateede katte ehitus II“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 07.10.2021. Seoses Töövõtja 06.10.2021 poolse taotlusega määrab Transpordiamet täiendavalt lepingu 3.2-3/21/1552-1 „Tartu maakonna kruusateede katte ehitus II“ lõpptähtajaks 15.10.2021.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 15.10.2021 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 15.10.2021 kuni Lepingus sätestatud Tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu punkt 9.9 on leppetrahv 0,1 % Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal
juhataja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa 1: TVL pikendamise kaaskiri

Lisaadressaadid: Jaanus Kalberg
Juho Laomets
Jorma Valge

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee