



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

15.04.2026

nr 11.3-1/26/1773

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.8.01.24-0066 projekti „Põhja-Sakala valla Ülde piirkonna tuuleenergeetika kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu tegevuste toetamine“ 09.01.2025 toetuse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/183 punkti nr 5 ning sõnastada see järgmiselt:

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2025- 30.06.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;
3. käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt 31.03.2026. a-st.

4. Asjaolud ja põhjendused:

Toetuse saaja esitas 09.04.2026 projekti postkasti kaudu projekti muudatustaotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendab muudatuse järgmiselt:

Soovime pikendust projektile kuni 30.06.2026. Linnustiku-uuringute läbiviija teeb sellel kevadel teistkordsed rändevaatlused ja seoses sellega pikendame ka lepingu täitmise tähtaega kuni 30.05.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

5. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusametusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee