

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Peraküla rannast vraki eemaldamine

-----Algsõnum-----

Saatja: info@vandravints.ee

Saatmisaeg: teisipäev, 30. juuli 2024 22:22

Adressaat: Marju Pajumets

Teema: Peraküla rannast vraki eemaldamine

[You don't often get email from info@vandravints.ee. Learn why this is important at <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Tere, Marju!

Olin vestluses Aivi Heinlehega ja palus Teie poole pöörduda seoses ligipääsuteega Peraküla rannast vrakini.

Saadan kaardi teest mida mööda oleks meil soov liikuda masinatega mööda ranna äärt vrakini ja tagasi. Tee on näidatud kaardil punase joonega mööda ranna äärt ja siis edasi liikuda mere äärde, et võimalikult vähe loodusele jälgi teha. 2a tagasi sai oldud abis Kristjar Järvesaarel vraki teisaldamisel Nõva sadamas ja töö oli edukas. Kristjar andis meile selle idee, et tõmmake see teine vrakk ka välja mis asub Liivaninal.

Oleme aasta ja peale selle projetiga tegelnud ja nüüd valmis tulema

12.08.2024 august Perakülla. Vrakki tõmbamiseks kasutame ala suurusega

150 meetrit x 50 meetrit. Piirame ala veel lintidega ära, et keegi töösooni ei tuleks. Puid ankruteks ei kasuta ja oleme kõrgemal kalda peal, et saada tõmbenurka juurde kuna laev on suur. Töö on väga ajamahukas ja keeruline. Plaan on tulla 3 masinaga mis teostavad vintsimis tööd ja lisaks abimasinad, mis veavad varustust kohale. Lisaks veel kolm tuukrit kes kinnitavad kette ja trosse. Liiguksime tehnikaga Nõva katu Perakülla mööda kruusa teed, et vältida munakivi teed.

Masinatega mööda rannariba vrakini (kaardil näidatud punased jooned) ja hakkaks teostama vintsimis tööd.

Meeskonnas on ca 15 inimest, masinatejuhid, abimehed, tuukrid, kokad, tehnikud. Ööbime kohapeal Nõval rannas ja osad on majutuses Kristjari juures. Töid on plaanis teostada

12.08.2024-30.08.2024 mereääres. Septembris kui inimestel on puhkused läbi siis hakkaks materjali transportima mereäärest minema.

Loodan, et kõik õnnestub puhtama elukeskkonna nimel!

Lugupidamisega
Ralf-Henry Kaas
Vändra Vints OÜ