

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142604

18. detsember 2024. a.

Leping nr. 3-6.11/2024/130  
Töö teostaja Valmap Grupp AS

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö raie	km	18,200	1 200,00	21 840,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	16 500,00	1,60	26 400,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	212,00	80,00	16 960,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	20,00	120,00	2 400,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö truupide likvideerimine	tk	14,00	75,00	1 050,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö truupide rekonstrueerimine	tk	1,00	730,00	730,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine	tk	3,00	1 496,00	4 488,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö kraavitööd	m	78,00	12,00	936,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö kraavitööd	m	753,00	2,20	1 656,60
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	18,00	80,00	1 440,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	14,00	80,00	1 120,00
2078	Lodja metsise püsielupaik	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	m	3 301,00	1,60	5 281,60
KOKKU						84302,20

Märkused

Kokkuleppel töövõtjaga tellitud lisaks järgnevad tööd:  
1) 3 truubi (viimari) likvideerimine suletavatelt kraavidelt, mida projektis polnud kajastatud.  
2) 20m uue kraavi ühenduse kaevamine. Kraavi K-412 ühendamine lääne otsas Kolgu tee kraaviga. Kraavi avamise eesmärk on vältida üle ujutust kraavidel K-411 ja K-412 põhja osas. Uue kraavi kaevamine on kooskõlastatud projekteerijaga.  
Ülejäänud tööd teostatud vastavalt projektile.

**Tellija**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mihkel Tiido

**Töövõtja**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Hindrek Möts