



TRANSPORDIAMET

Randar Jõesaar
AS TREV-2 Grupp
randar.joesaar@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 09.10.2025 nr 3.2-7/25/17265-1

Leppetrahv nr 1 (RH 297100, Leping nr 3.2-3/25/1270-1)

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 21.08.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1270-1 „Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,8-6,0 taastusremont“.

Lepingu punkt 4.19 „Oluliseks lepingu rikkumiseks on mh töövõtja poolt töö teostamise ajalise nõude rikkumine, kui lepingus on teatud töö osa teostamiseks määratud kindel ajavahemik. Lepingu oluliseks rikkumiseks loeb tellija ka lepingu punktis 4.7 toodud nõuete rikkumist töövõtja poolt.“

Lepingu punkt 4.7 Liikluskorraldusega seotud erinõuded on toodud HD-s III Teetööde kirjeldus p 5 (ehk ajutise liikluskorralduse erinõuded).

Insener on tuvastanud, et Töövõtja on 26.09.2025 rikkunud ajutise liikluskorralduse erinõudeid (kellaajalisi piiranguid).

Arvestades eeltoodut ja kirja lisas olevat Inseneri ettepanekut ning lähtudes Lepingu punktist 10.8, Lepingu Lisa 4, määrab Tellija Töövõtjale leppetrahvi 300 eurot ajutise liikluskorralduse erinõuete rikkumise eest, mida loetakse lepingu oluliseks rikkumiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viktor Kisseljov
juhataja
Põhja osakond

Lisa: T11 Akt leppetrahvi maaramise kohta.docx

/*Lisaadressaadid: AS Teede Tehnokeskus

Diana Dvoretškaja
55536683, Diana.Dvoretškaja@transpordiamet.ee