



TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Meie 18.10.2023 nr 8-1/23-065/21900-1

Siia kirjuta pealkiri

Austatud hr Oden

Olete esitanud Transpordiametile lisatööde hinnakalkulatsiooni seoses riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu eelprojekti koostamisega (30.03.2023 leping nr 3.2-3/23/649-1). Eskiislahenduse põhjal on täpsustunud topo-geodeetiliste uuringute maht, selgunud on lisatööde vajadus põhimaanteea paralleelse kogujateevõrgustiku mõõdistamiseks. Vajadus on kajastatud 27.09.2023 töökoosoleku protokollis nr 13.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 75 ha maksumusega kokku 18 375,0 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lisatöö teostamise tähtaeg on 01.07.2023. Lisatöö esitamise järel on Transpordiametil lisatöö ülevaatamiseks aega 21 päeva ning seejärel vajadusel Töövõtjal puuduste kõrvaldamiseks 21 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Michelis
juhataja
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm
55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee