

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/14/2025 6:46:46 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja läinud tööd SK Green OÜ

Lisa palun DHS'i

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatustalitus
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Silver Sellik <silver.sellik@rmk.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 14. oktoober 2025 09:46
Adressaat: Kristjan Saidla <skgreen.eesti@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja läinud tööd SK Green OÜ

Lugupeetud Kristjan Saidla,

Tänase seisuga (so 14.10.2025) on teile üle antud 3 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
KT094-15	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/101	3,741	ha	19.09.2025	03.10.2025	11
KT190-20	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/101	1,938	ha	19.09.2025	03.10.2025	11
KT190-4	Kirde	Silver Sellik	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/101	0,567	ha	19.09.2025	03.10.2025	11

Tuletame esimest korda meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 25.10.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Lugupidamisega
Silver Sellik
RMK Metsakasvatataja

