



TRANSPORDIAMET

Alvar Kruuse
alvar@novica.ee

Meie 19.05.2023 nr 3.2-3/23/345-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Novica OÜ vahel on 15.03.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/345-1 „Riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 8,682 Ruu ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve teostamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist Tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 22.05.2023.

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud, ehitustööde teostamise tähtpäev on seega 22.09.2023

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Diana Žiltsova
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Diana Žiltsova
55536683 Diana.Ziltsova@transpordiamet.ee