

Lepingu lisa. Ehitamise alustamise teatise ja vastuvõtu akti vorm

Käesolev vorm on kahepoolne.

1. Esmalt täidab ära tabelis toodud andmed teatise esitaja ning digiallkirjastab teatise.
2. Peale ehitustööde valmimist digiallkirjastab sama vormi ameti esindaja ning siis saab vormist ehitise vastuvõtuakt.
3. Allkirjastatud vastuvõtuakt on aluseks objekti kandmiseks teeregistrisse.

I Ehitamise alustamise teatis

(selle osa täidab lepingu sõlminud huvitatud isik ja allkirjastab faili tervikuna)

Tee nr, nimetus ja km	11129, Kehra tee km 3,235
Kinnistu katastriüksuse tunnus ja nimetus	14101:001:0784, Lepa tee
Ristumiskoha ehitamise lepingu nr	7.1-1/23/20088-4
Teatise esitaja nimi (nimetus) ja kontakt	Reval Kinnisvara OÜ, registrikoodiga 10198894, mida esindab juhatuse liige Alvar Kasera, e-post alvar@revalkv.ee , tel +372 503 2821
Ehitustööde kestvus (algus- ja lõppkuupäev)	5.mai-15.mai. 2024.a.
Ehitaja nimi (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt	Tee ja Tee OÜ, registrikoodiga 12247545, mida esindab juhatuse liige Raimu Tali, e-post raimu@teejatee.ee , tel +372 50 13 232
Ehitaja MTR kood tegevusalal „ehitamine“	EEH008683
Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutaja (nimetus, reg. või isikukood) ja kontakt	Alvar Kasera 37111182716
Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostööstuse nr ja kuupäev*	
Omanikujärelevalve teostaja nimi (nimetus) ja kontakt**	SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ; äriregistri reg. Nr.11679972, Sulev Puumeister, gsm: 5099441
Omanikujärelevalve MTR kood tegevusalal „omanikujärelevalve“	Majandustegevuse teade EEO003488

*Juhul kui ristumiskoha ehitamise lepingu kohaselt on nõutud ehitusaegse liikluskorralduse projekt, tuleb see koostada ja koostööstada enne käesoleva teatise esitamist. Projekti koostab selleks pädevust omav isik ja koostööstab ameti piirkondlik liikluskorraldaja kelle kontaktid on leitavad siit:

<https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/kontaktid>

**Juhul kui lepingus on omanikujärelevalve nõue

Esitaja allkiri ja kuupäev

/digitaalselt allkirjastatud/



/kuupäev digikonteineris/

II Ehitise vastuvõtu akt (allkirjastab vastuvõtja)

Ristumiskoha rajamine on lõpetatud ja vastab ristumiskoha ehitamise lepingu dokumentidele.

Garantiiperioodi (5 aastat) arvestus algab digiallkirjastamise kuupäevast.

Vastuvõtja allkiri ja kuupäev

/digitaalselt allkirjastatud/

/kuupäev digikonteineris/

Ehtusaege lishusskeem

11/129 Kolu tee

lepa tee



*Ehitamise alayale laskenud
Lepa tee keldra katta*