

Lp Janika Lavrenov  
Baltic Forest Master OÜ  
[balticforetsmaster@gmail.com](mailto:balticforetsmaster@gmail.com)

(digitaallkirja kuupäev)  
Meie: nr 3-2.1/2026/2785

## Leppetrahv

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Võsasaetööde<br/>töövõtulepingu nr:</b> | 3-2.5.3/1813/2025/280 |
| <b>Tööliik:</b>                            | valgustusraie         |
| <b>Tööobjekt:</b>                          | RP035-7               |
| <b>Töö üleandmise kuupäev:</b>             | 27.03.2026            |
| <b>Töö teosatmise tähtaeg:</b>             | 31.03.2026            |

## Lepinguga määratud töövõtja kohustused ja võimalikud sanktsioonid

| <b>Töövõtja kohustused</b>  | <b>Sanktsioonid</b>  |
|---|--|
| <p>Lepingu punktid:</p> <p>11.2. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt;</p> <p>11.4. töötada vastavalt Tellija poolt esitatud tööde üleandmisel sätestatule, juhiste ja informatsioonile ning Tellija nõudmisel osaleda ja tagada osalemine oma töötajatel, Tellija korraldatud koolitusel;</p> <p>11.11. teha proovitükke tööobjektidel, et tagada tööde kvaliteet ja edastada proovitüki andmed Tellijale elektrooniliselt võsasaetöid kajastava riistvara ja tarkvara abil;</p> <p>11.18. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa kahjustamise.</p> | <p>Lepingu punktid:</p> <p>13.6. Juhul, kui võsasaetöödel kahjustatakse või lõigatakse maha sellised puud, mis olid määratud kasvama jääma, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi kahekordses selliselt kahjustatud puude taimede ja istutamistööde eelarvestatud maksumuses, või kahekordses antud objekti maksumuses, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem.</p> |

## Rikkumise faktiline tuvastamine ja määratud sanktsioon

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Rikkumise tuvastamise kuupäev:</b> | 19.04.2026  |
| <b>Tuvastaja nimi ja amet:</b>        | Andrus Roosi<br>metsakasvataja  |
| <b>Tõendid:</b>                       | Valgustusraie kontrollakt tööobjekti RP035-7 kohta.<br>Töövõtja teavitas Tellijat valmis töödest 03.04.2026. Metsakasvataja avastas tehtud tööde ülevaatamisel 07.04.2026, et väljaraie on liiga väike. 17.04.2026 andis töövõtja esindaja e-posti teel metsakasvatajale teada, et RP035-7 on nüüd hõredamaks raiutud. 19.04.2026 avastas metsakasvataja Andrus Roosi, et eraldisel RP035-7 on teostatud liiga suur väljaraie. 20.04.2026 teostas Kagu piirkonna metsakasvatusjuht Indrek Karolin tööobjektil kontrollmõõtmised, mille tulemusena selgus, et mände on raiejärgselt kasvama jäetud keskmiselt 1242 tk/ha vaatamata sellele, et töö ülesandes oli soovitud raiejärgne puude arv 1800 tk/ha. |
| <b>Leppetrahvi nõue:</b>              | Lepingu punkti 13.6 kohaselt määrab Tellija töövõtjale leppetrahviks <b>2260,98 eurot</b> , mis on kahekordne tööobjekti töötasu maksumus. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Töövõtjale tasumisele kuuluva summaga, mis peetakse kinni töövõtjale makstavast arvest.   |

Lisa: Valgustusraie kontrollakt tööobjekti RP035-7 kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Karolin  
RMK Kagu piirkonna metsakasvatusjuht

5053723  
indrek.karolin@rmk.ee