

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus

Kellelt: Kaidar Viikman | Riigi Tugiteenuste Keskus | 02.10.2025 10:11

Teema: RE: KD nr 29 muudatused

Kirja sisu:

Tere!

Tellija reservi muudatus nr 15 on RTK poolt kontrollitud. Meie poolt märkused puuduvad.

Tervitades

Kaidar Viikman

Riigi Tugiteenuste Keskus
projektikoordinaator
Tel 5192 3484

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Arto Juhansoo

Saadetud: 19.09.2025 10:11

Teema: RE: KD nr 29 muudatused

Tere

Manuses muudatuste kooskõlastusleht kõikidele muudatustöödele juulikuu lõpu seisuga.

Ma ei hakanud hetkel Teie poolt saadetud exceli tabelit täitma, kuna kogu info kajastub manuses olevas dokumendis.

Kuna juhiste_muudatuste maht on liiga suur, et läbi meili digikonteineris saata, siis muudatuste kooskõlastuslehel on pilvelink, millest saab juurdepääsu kõikidele juulikuu (KD29) muudatustele

Tervitades

Arto Juhansoo

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Kaidar Viikman

Saadetud: 17.09.2025 13:00

Teema: KD nr 29 muudatused

Tere!

Saadan kaks faili. Palun märkida KD29_muudatused faili viide tellija reservi muudatustele, mis on RTK-le saadetud. Kui mõni muudatus pole meie käest läbi käinud, siis palun esitada.

Tervitades

Kaidar Viikman

Riigi Tugiteenuste Keskus
projektikoordinaator
Tel 5192 3484