



**TRANSPORDIAMET**

Tenno Pleksepp  
JBS Infra OÜ  
info@jbs.ee  
Jaani tn 2  
Elva, 61504

Meie 01.12.2025 nr 8-6/25/20306-2

### **Täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja JBS Infra OÜ vahel on 27.09.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/1401-1 „Põlva ja Tartu hooldepiirkonna kruusateede remont 2025“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 01.12.2025. Töövõtja esitas 28.11.2025 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 12.12.2025.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 12.12.2025, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 12.12.2025 ei ole Töö lõpetatud siis on tegemist lepingu rikkumisega. Vastavalt lepingu punktile 10.9. Juhul kui töövõtja rikub lepingus sätestatud tähtaegu (sh vahetähtaegu) või viivitab puuduste kõrvaldamisega või viivitab garantiikohustuste täitmisega on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% lepingu esialgsest maksumusest iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gened Sander  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus

Gened Sander  
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee