

Viru-Nigula valla kriisikomisjoni 2025. a tööplaan

02.12.2024

Kunda linn, Viru-Nigula vald

A. Planeerimine					B. Aruandlus	
Jrk nr	Teema	Selgitus	Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud	Aeg / periood	Teostatud tegevused	Seotud dokumendid
1.	Riskianalüüsi koostamine tulenevalt hädaolukorra seaduse § 92 lõikest 1	protsess	vastutaja: Einar Vallbaum	2025 30. juuni	Tehtud (24.07.2025 edastatud Riigikantseile)	Viru-Nigula valla riskianalüüs
2.	Kehtestada määrusega toimepidevuse nõuded elutähtsa teenuse osutajatele (ETO).	protsess	vastutaja: Einar Vallbaum	2025 I kvartal	Tehtud (05.06.2025 Vallavalitsuses kinnitati määrus)	Viru-Nigula valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
3.	Kinnitada elutähtsa teenuse osutajate (ETO) toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid.	protsess	vastutaja: Einar Vallbaum	2025 I kvartal		
4.	Elanikkonnakaitse teema täiendamine/kaasajastamine kodulehel. Ennetussõnumid (riskikommunikatsioon).	pidev tegevus	vastutaja: Katre Rander	2025	Pidev protsess. Erinevate teemade käsitlemine vallalehes ja kodulehel.	
5.	Viru-Nigula valla hädaolukorra lahendamise plaani koostamine.	protsess	vastutaja: Einar Vallbaum	2025	Pidev protsess. 31.12.2026 peab olema HOLP koostatud ja kinnitatud.	
6.	Kogukondade kaasamine kriisiga seotud küsimustesse.	pidev tegevus	vastutaja: Lia Reks	2025	22.03.2025 Kriisiõppepäev Mahus 12.10.2025 Kogukondade kriisipäev – kerksus-keskuste avamine Viru-Nigula alevikus (Marge Zaidullin) ja Koogu külas (Anu Aleste) 05.11.2025 koolitusinfopäev „Hädas üksi või üheskoos“ Päästeamet	
7.	Kriisikomisjoni liikmete ja omavalitsuse teenistujate	pidev tegevus	vastutaja: Einar Vallbaum, Katre Rander	2025	18.03.2025 SitRep kasutajakoolitus	

	koolitamine/arendamine kriisideks valmisolekuks.				23.-24.04.2025 õppus Kevadmurd 27.05.2025 Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimine 25.09.2025 Kriisikunsti seminar 08.10.2025 Kohaliku omavalitsuse kriisikunsti seminar 13.11-14.11;19.11-21.11.2025 Kriisireguleerimise ABC	
--	--	--	--	--	--	--