



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
AS TREV-2 Grupp
karl.jaanson@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618 TALLINN

Meie 21.07.2026 nr 3.2-3/26/1090-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREV-2Grupp vahel on 20.07.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/1090-1 Külmakahjude remont Ida - Virumaal.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 22.07.2026.

Tööde teostamiseks on aega 2 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 2 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 22.09.2026 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 22.09.2026

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ulvi Tõnurist
korrashoiu projektijuht
Ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Ulvi Tõnurist
5044082 Ulvi.Tonurist@transpordiamet.ee