

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V143121

6. märts 2026. a.

Leping nr. 3-6.11/2026/10
Töö teostaja RT Plaan OÜ

| Objekti ID | LK eesmärgiga ala | Teostatud töö | Mõõt-ühik | Maht | Ühiku-hind; € | Summa; € |
|------------|--------------------|--|-----------|--------|---------------|----------|
| 787 | Metsaküla puisniit | Poolloodusliku koosluse taastamistöö muu | tk | 73,00 | 98,00 | 7 154,00 |
| 787 | Metsaküla puisniit | Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu | tm | 60,000 | 45,00 | 2 700,00 |
| KOKKU | | | | | | 9854,00 |

Märkused

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mati Kass

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Risto Toome