



TRANSPORDIAMET

Aleksandr Lember
AS Tariston
aleksandr.lember@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Teie 01.11.2023 nr 01

Meie 06.11.2023 nr 8-1/23-085/22952-2

Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus

Tehnoloogiline paus

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 31.05.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1132-1 „Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 16.06.2023 kirjaga 3.2-3/23/1132-2 antud välja alustamiskorraldus kus on määratud tööde teostamise tähtjaks 18.01.2024.

Lähtudes töövõtja 01.11.2023 nr 01 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 17.11.2023.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkumisel 2024 aastal on 2 kuud, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Mikenberg
juhataja
Ida osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: Insten Projekt OÜ

5287643, Erkki.Mikenberg@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490