

Projekt: RMK looduskaitse tegevused

Kellelt: Lauri-Indrek Tummeleht | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 09.03.2023 16:34

Teema: hanke 240201 lepingud

Kirja sisu:

Tere

Hankes 240201 on esitatud kaks tööd hüvitamiseks (maksed 2775 ja 3013):

- 1) Põduste-Upa hoiuala Laugi ülepääsude ehitusprojekti ekspertiis LEPING nr 3-1.5/2022/30 (5-8) 22.02.2022
- 2) Käntu-Kastja hoiuala ülepääsude ehitamise projekti ekspertiis EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI TEOSTAMISE LEPING LEPING nr 3-1.5/2022/110 (5-18)

Põduste-Upa tööde tähtaeg oli 22. aprill 2022. a. ja Käntu-Kastja hoiuala tööde tähtaeg oli 22. november 2022. a. Tööd on vastu võetud: Põduste-Upa hoiuala 20.05.2022 ja Käntu-Kastja hoiuala 30.12.2022.a. ehk mõlemad tööd hiljem. **Lepingud nägid ette leppetrahvi rakendamist hilinemise korral. Kas seda tehti?**

Lugupidamisega

Lauri-Indrek Tummeleht

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
projektikoordinaator
Tel 627 4179