



Richard Viies  
Osaühing Roadservice  
richard.viies@usus.ee  
Allika tee 16  
76403, Alliku küla, Saue vald Harju  
maakond

Meie 21.01.2022 nr 8-6/22/1447-2

**Lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 Tehtud tööde akt  
nr 1 tagasi lükkamine**

Transpordiameti ja Roadservice OÜ vahel on 03.11.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/2903-1 „Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine“. Käesolevas kirjas omavad suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

1. Käesoleva kirjaga lükkab tellija esindaja tagasi 07.01.2022 töövõtja Projektijuhi ja Tellija esindaja kooskõlastatud lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 Tehtud tööde akt nr 1. Akti tagasi lükkamise põhjuseks on asjaolu, et töövõtja soovib akteerida artiklit 92501 - Müratõkkeseina ehitamine ühikuks meeter, kuid hetkel on töövõtjal käsil projekteerimine ja ehitusega alustatud pole.
2. Lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 punkt 7.3.  
Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja Projektijuht fikseerib "Tehtud tööde aktis" kalendrikuu jooksul tegelikult tehtud Tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel Tööde maksumused ning juhul, kui Teetööde tehnilise kirjelduse eritingimustes on ette nähtud materjalide eest tasumine tööpiirkonda teenindavale laoplatsile jõudmisel, ka materjalide eest tasumisele kuuluvad summad esitab järgneva kuu mahtude ja maksumuste prognoosid. Materjalide eest tööpiirkonda teenindavale laoplatsile tasumise korral tuuakse „Tehtud töö aktis“ märkuste lahtris välja, millises ulatuses on tasutud materjali eest. Töövõtja Projektijuht esitab "Tehtud tööde akti", "Maksetõendi", mõõteprotokollid ja kaetud tööde aktid "Tehtud tööde aktis" kajastatud Tööde kohta Insenerile allakirjutamiseks hiljemalt järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks. Insener esitab kontrollitud ja allkirjastatud "Tehtud tööde akti" ja "Maksetõendi" Tellija Projektijuhile edasi viie tööpäeva jooksul.
3. Lepingu nr 3.2-3/21/2903-1 punkt 8.1.  
Jrk nr. 30. "Teetööde tehniline kirjeldus" - Makseartikkel nr 92501 - Müraseina ehitamise eest tasumine toimub lepingu ühikuhindades töömahuloendis toodud makseartikli alusel.
4. Tellija teada Töövõtja esitanud Tehtud tööde akti ja Maksetõendi juurde Müraseina ehituse kaetud ja/või teostatud tööde akte ning teostusjooniseid. Sellest tulenevalt pole Töövõtjal õigus akteerida Müraseina ehitust. Antud nõue tuleb Lepingu punktist 7.3. Lepingu kohaselt saab Kululoendi järgseid töid siis koteerida kui need tööd on Inseneri või Tellija

poolt vastuvõetud ning on vormistatud ja allkirjastatud ka vastav dokumentatsioon

5. Kuivõrd on 07.01.2022 esitatud aktis töövõtja esitanud artikli nr 92501 akteerimisel valeandmeid, jääb Transpordiamet oma 19.01.2022 kirjas toodud seisukohtade juurde ning lükkab 07.01.2022 esitatud akti ja arve tagasi ning palub esitada uus õigete andmetega korrigeeritud akt ja arve. Vastasel juhul on tegemist ette akteerimise olukorraga, mis läheb selgelt vastuollu riigihangete seaduse üldpõhimõtetega ning oleks seetõttu õigusvastane tegevus.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: Ed Tehtud tööde akt nr 1\_maksetõend\_Haaviku 1 ja 3\_dets 2021.msg

Lisaadressaadid: Osaühing Roadservice

Liivar Laks  
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee