

Verston Eesti OÜ
Registrikood 11947047
Pärnu tn 128, Paide linn,
Järva maakond 72720

Teie nr

Meie 13.11.2024.a. nr 3-2.1/2024/6872

Teade

Austatud härra Ragnar Kangro

Vastavalt RMK Metsataristu osakonna ja Verston Eesti OÜ vahel 16.04.2024 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2024/18 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke (viitenumber 276071) alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult ja ehitatult anda üle RMK-le Põlva maakonna Valgesoo külatee, Taevaskoja - Kiidjärve tee, Tiku tee, Valgesoo harutee, Väiksesilla tee, Sipelgakoloonia tee, Männiku tee ja Vissemetsa tee **1. septembriks 2023.a.**

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

RMK Metsataristu osakond on andnud Verston Eesti OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **20.09.2024.a.** ning kui antud tähtjaks ei olnud objekt lõpetatud ja üle antud. Sellest tulenevalt võib RMK alustada sellel objektil Verston Eesti OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi suurus vastavalt lepingule nr 3-2.6/2024/18 on **924,59 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

RMK Metsataristu osakond eeldab, et selline objekti hilinemine Verston Eesti OÜ poolt on ühekordne ja edaspidi suhtutakse RMK ehituslepingutesse täie tõsidusega ning peetakse kinni neis kokkulepitud tähtaegast. Seega RMK Metsataristu osakond ei rakenda antud lepingu puhul leppetrahvi nõuet kuid see on ühekordne ja ei laiene edasistele ehituslepingutele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja