

## KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS

Lepingu pool (toetuse saaja)	Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus
Lepingu sõlmimise kuupäev	14.01.2022
Lepingu nr	7-10/4284-2

### Taotletav muutus (*aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine*) ja selle põhjendus

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus taotleb 2022. aastaks eraldatud Kultuuriministeeriumi riigieelarvelise toetuse üleviimist 2023. aastasse summas 686 640,64 eurot.

Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepinguga nr 7-10/4284-2 eraldatud investeringutoetusest (lepingu p. 2.1.3. investeringutoetus 150 000 eurot) jäi 2022. aastal kasutamata tekkepõhiselt 86 640,64 euro ulatuses. Investeringutoetuse vahendeid on kasutatud summas 63 359,36 eurot, millest liivaväljakuga spordimaja rajamiseks 61 697,80 eurot ja liikumisradade valgustuseks 1661,56 eurot.

Riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu nr 7-10/4284-2 lisa nr 3 alusel eraldatud sihtotstarbeline täiendav toetus liivaväljakuga spordimaja rajamiseks (lepingu p. 2.1.5. sihtotstarbeline toetus liivaväljakuga spordimaja rajamiseks 600 000 eurot) jäi 2022. aastal tekkepõhiselt kasutamata.

Liivaväljakuga spordimaja rajamisega seotud arveid akteeriti 2022. aastal kogusummas 1 126 524,48 eurot käibemaksuta (sept-dets), mis on kassapõhiselt tasutud esialgu Kultuuriministeeriumi riigieelarvelisest toetusest. Liivaväljakuga spordimaja projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeringute toetus 2014-2020 lisavoor). Ehitustööde esimese kolme kuu (sept-nov) arvete eest laekus EL struktuurivahendite projektitoetust osaliselt alles 22.12.2022 (kokku 511 146,17 eurot).

Projekti abikõlblikkuse perioodi on pikendatud kuni 31.08.2023. a.

Liivaväljakuga spordimaja ehituse esimesed riigihanked (alust. 18.11.2021 ja 21.03.2022) nurjusid seoses ehitushindade hüppelise tõusuga alates 2021. aasta sügisest ning 2022. aasta veebruaris alanud Ukraina sõja tõttu. Kolmanda riigihanke tulemusel õnnestus hankeleping sõlmida 29.07.2022. Lepingu täitmise tähtaeg on 31.08.2023.

2023. aastaks ülekantavad riigieelarvelised vahendid on planeeritud liivaväljakuga spordimaja rajamiseks EL struktuuriprojekti kaasfinantseeringuna.

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht	Allkiri / võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna	Kuupäev
Eido Tasalain	(allkirjastatud digitaalselt)	01.02.2023