

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/2030

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 27.03.2024 kokku 19,622 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid.

Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 3.04.2024.**

Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tegevus	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. algus	Plan. lõpp
MA013-5	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	3,62	04.03.2024	26.03.2024
MA019-15	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	1,574	04.03.2024	26.03.2024
MA019-7	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	0,878	04.03.2024	26.03.2024
MA231-4	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	1,958	04.03.2024	26.03.2024
MA232-8	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	1,122	04.03.2024	26.03.2024
MA349-11	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	2,157	04.03.2024	26.03.2024
MA349-17	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	1,239	04.03.2024	26.03.2024
MA349-6	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	2,179	04.03.2024	26.03.2024
MA359-2	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	1,61	04.03.2024	26.03.2024
MA377-4	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	2,43	04.03.2024	26.03.2024
MA377-7	Valgustusraie (16012)	3-2.5.3/2021/99	0,855	04.03.2024	26.03.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht