



TRANSPORDIAMET

AS Tariston
tariston@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn

Meie 23.03.2026 nr 3.2-3/26/402-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 19.03.2026 sõlmitud leping number 3.2-3/26/402-1 „riigitee 20172 Märjamaa - Haimre tee km 0,0 - 2,1 rekonstrueerimine, riigitee 29 Märjamaa-Koluvere tee kõrval kulgeva kergliiklustee rajamine ja riigitee 20185 Loodna - Teenuse km 0,079 - 4,296 tolmuvara katte ehitus“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 23.03.2026.

Ehitustöö teostamise tähtaeg on 10 kuud alates alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik ehitustööd ning informeerima inseneri ja tellijat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehitustöö valmisolekust.

Ehitustööde teostamise tähtpäev on 23.01.2027.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heino Väli
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus
5179470 heino.vali@transpordiamet.ee