



**TRANSPORDIAMET**

Rein Annusver  
K-Projekt Aktsiaselts  
kprojekt@kprojekt.ee  
Ahtri tn 6a  
10151, Tallinn, Harju maakond

Meie 15.01.2026 nr 8-1/24-099/759-1

**Riigitee 11 (E265) Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu põhiprojekti lisa topo-geodeetilised uuringud**

Austatud hr Annusver

Olete töökoosolekul esitanud Transpordiametile lisa topo-geodeetilise mõõdistuse taotluse riigitee 11 (E265) Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigu põhiprojekti koostamise raames (05.09.2024 leping nr 3.2-3/24/1611-1). Kõrgepingeliini ümberehituse projekteerimise käigus on selgunud täiendava topo-geodeetiliste uuringute maht pikemalt liini ulatuses. Lisamõõdistusala pindala on 5,5 ha. Lisamõõdistuse vajadus on kajastatud 19.12.2025 töökoosoleku protokollis nr 22.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 5,5 ha. 05.09.2024 lepingu lisas IV „Töö osade üleandmise ja maksegraafik“ fikseeritud pakkumuse kohaselt on 1ha topo-geodeetilise mõõdistuse maksumus 190eur, seega antud lisatöö maksumus – 5,5ha täiendava topo-geodeetilise mõõdistuse maksumus – on 1045 eur (lisandub käibemaks). Lisamõõdistuse teostamise tähtaeg on 31.01.2026. Lisatöö esitamise järel on Transpordiametil töö ülevaatamiseks aega 14 päeva ning seejärel vajadusel Töövõtjal puuduste kõrvaldamiseks 14 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaie Kruusmaa  
juhataja  
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm  
55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee