



MAA- JA RUUMIAMET

Romet Riiman
Riigimetsa Majandamise Keskus
romet.riiman@rmk.ee

17.10.2025 nr 13.1-3/25/8567-17

Maaparandussüsteemi ehitusloa andmise tähtaja pikendamisest teavitamine

Riigimetsa Majandamise keskus (registrikood 70004459) esitas 15.05.2025 Maa- ja Ruumiametile maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse Harjumaal Saue vallas Tuula, Kabila, Pällu külades asuvate maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks OÜ Hetver (registrikood 11066829) poolt koostatud ehitusprojekti „Vahtrametsa-Otimetsa REK 2023“ versioon V03 (töö nr 1-24-1, toimiku nimi „Vahtrametsa-Otimetsa REK 2023“) alusel. Nõuetele vastav ehitusprojekt esitati 16.09.2025.

Maaparandusseaduse (edaspidi *MaaParS*) § 23 lõike 4 kohaselt teeb Maa- ja Ruumiamet ehitusloa andmise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul MaaParS § 22 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Haldusmenetluse seaduse § 41 kohaselt peab haldusorgan viivitusega tegema teatavaks haldusakti andmise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse, kui haldusakti ei ole võimalik anda ettenähtud tähtaja jooksul.

Lähtuvalt haldusmenetluse seadusest § 41 pikendab Maa- ja Ruumiamet maaparanduse ehitusloa andmise tähtaega suurenenud halduskoormusest tulenevalt 30 päeva võrra. Väljastame Riigimetsa Majandamise Keskusele maaparandussüsteemi ehitusloa esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Välbe
juhataja
maaparandussüsteemi ehitusõiguse büroo

Taivo Toms
+372 5349 8686 taivo.toms@maaruum.ee