



PÄÄSTEAMET

Siseministeerium
info@siseministeerium.ee

25.08.2025 nr 6.3-1//79

Projekti "Pommirobotite hankimine" abikõlblikkuse perioodi muutmise taotlus

Siseministri 27.01.2023 käskkirja nr 1-3/16 „Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“ alusel on Päästeametile eraldatud toetus projekti „Pommirobotite hankimine“ (ISF.1.03.23-0003) elluviimiseks. Käskkirja punkti 2.2.4. kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood 01.12.2022–01.12.2025.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse riigihanke „Demineerimisrobotid, elutsükkel ja varuosad“ (261784) alusel sõlmis Päästeamet 2023. aastal pommirobotite tarnimiseks hankelepingu. 2024. aastal tarniti Päästeametile pommirobotid, kuid need ei olnud vastavuses hanke tehnilises dokumentatsioonis toodud nõuetega. Vaatamata püüdlustele, ei suutnud tarnija esinenud puudusi kõrvaldada, mistõttu 2024. septembris teavitas Päästeamet tarnijat hankelepingu ülesütlemisest. 2024. detsembriks olid tarnitud robotid tagastatud tarnijale ja hankelepingu lõpetamisega seotud toimingud teostatud.

2025. aastal alustasime uue hankemenetluse ettevalmistamisega ning 08.08.2025 avaldati hange riigihangete registris („Pommirobotite ostmise“, riigihanke viitenumber 297568). Tulenevalt soetuste iseloomust viiakse hange läbi kaitse- ja julgeolekuvaldkonna piiratud hankemenetlusena ning on oma iseloomult kahe-etapiline. Esimeses etapis esitatakse taotlused hankemenetluses osalemiseks (seadus kohustab andma min 30-päevase tähtaja taotluste esitamiseks) ja teises etapis saavad edukad taotlejad, kes kvalifitseeruvad ja kellel puuduvad RHS-ist tulenevad kõrvaldamise alused, esitada pakkumuse (kohustus anda minimaalselt 25 päeva pakkumuse esitamiseks). Sellest tulenevalt on pakkumuste esitamise ettepanekute tähtaeg 19.09.25 ja pakkumuste avamine 14.10.25 (nimetatud tähtajad on eelduslikud ja võivad muutuda/pikeneda sõltuvalt hankemenetluse tulemustest, nt juhul kui hankemenetlus viibib taotluste/pakkumuste hindamise pikema protsessi (nt taotlejate suur hulk, selgituste küsimine, vaidlused vms tõttu)). Sõltuvalt hankeprotsessist ja pakkumuste avamise tulemustest prognoosime jõuda uue hankelepingu sõlmimiseni orienteeruvalt detsembriks 2025. Juhul kui hankeprotsess kulgeb plaanipäraselt, siis pommirobotite eeldatav tarne saab toimuma hiljemalt 2027. aasta II kvartaliks.

Lähtudes eelnevast palume pikendada Siseministri 27.01.2023 käskkirja nr 1-3/16 „Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse

suurendamine“ käskkirja punktis 2.2.4. toodud projekti abikõlblikkuse perioodi ning seada uueks abikõlblikkuse perioodiks 01.12.2022–01.07.2027.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Lambing
peadirektori asetäitja
peadirektori ülesannetes

Kaimar Koemets
+372 5388 1327
kaimar.koemets@paasteamet.ee