



**TRANSPORDIAMET**

AS TREV-2 Grupp  
trev2@trev2.ee  
Mäealuse tn 2/4  
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 05.06.2026 nr 3.2-3/26/752-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 21.05.2026.a. sõlmitud leping nr 3.2-3/26/752-1 Kehtna valla ja lähiümbruse ehitustöödeks 2026.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 10.06.2026.a.

Tööde teostamiseks on aega 3 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 3 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 10.09.2026.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Meelis Laanpere  
ehituse projektijuht  
Põhja osakonna ehituse üksus