


ASFALTEERIMISTÖÖDE PÄEVIK NR.2

		Tallinna Teede AS						Kuupäev: Date:		4.08.2016			
Tellija: Customer:		Uuesalu Arendus OÜ		Insener: Supervision:		Olev Raid				Kell: Time:		12.00	
Tee Nr. / Road		Tee nimetus / Road Name						KM.....KM					
		Uuesalu, Inno II maaüksus											
Asfalditehas / Mixing plant:		Amomatik											
SEGU LAOTAMINE													
Segu Liik Mix		Pikett Picket		V/P L/R	Laius m	Segu kogus, t Mix Amount	Kaetud m² / Coated Area			Kulu kg/m² Actual Consumpt. Rate	Laotus temp./ Laying Temp.		
		Algus Start	Lõpp End				Tee Road	Muud Other	Kokku Total		Kesk Average		
AC 12 surf		Soku tee			muutuv	194,00	1 308,00			0,148t/m²	160 C		
AC 8 surf		Soku tee/Siili tee			muutuv	212,00	1 433,00			0,148t/m²	160 C		
MEHHANISMID OBJEKTIL JA TÖÖJÕUD													
ABG Titan 6820,Hamm HD 65,ABG ,Bobcat S175,Hamm HW 90,Alexander DD-85, veeauto, gudronaator,													
Objektijuht 1; ; asfalditöölised 11.													
TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL													
MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD													
AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED													
KOOSTATUD AKTID JA DOKUMENDID													
SEGUPROOVID. SAMPLING													
Proovi võttis: Taken by:		Võetud proovid / Samples						Segu Mark					
		Asukoht/Place											
Tallinna Teede AS		Soku tee, kell 09.00						AC 12 surf					
Tallinna Teede AS		Soku tee, kell 14.40						AC 8 surf					
KRUNTIMINE, KUUMUTAMINE & FREESIMINE. TACK COATING, HEATING & MILLING													
Liik Type	kg	Saatedok. Delivery Doc.	Liik Type	Kulunorm Consumpt. Rate	Kg	S m²	Kg/m²	Kvaliteet Quality					
BE 50 R			BE 50 R	0,30kg/m²	0								
MUUD ANDMED VAHETUSE AJAL. OTHER INFORMATION:													
Temperatuur:		17 C	Ilm: Weather:		Kuiv								
Segisti töötas: Mixer Worked:		8.00-19.00	Katkestused ja põhjused: Interruptions and Reasons:										
Laotur töötas: Paver Worked:		09.00-20.00	Katkestused ja põhjused: Interruptions and Reasons:										
Töövõtja Contractor:		Tallinna Teede AS		nimi Name	Indrek Klaos		allkiri Signature						
Tellija/Järelvalve: Costomer:				nimi Name	Olev Raid		allkiri Signature						

ASFALTEERIMISTÖÖDE PÄEVIK NR.1

	Tallinna Teede AS							Kuupäev: Date:	3.08.2016		
Tellija: Customer:	Uuesalu Arendus OÜ		Insener: Supervision:		Olev Raid			Kell: Time:	12.00		
Tee Nr. / Road		Tee nimetus / Road Name					KM.....KM				
		Uuesalu, Inno II maaüksus									
Asfalditehas / Mixing plant:		Amomatik									
SEGU LAOTAMINE											
Segu Liik Mix	Pikett Picket		V/P L/R	Laius m	Segu kogus, t Mix Amount	Kaetud m² / Coated Area			Kulu kg/m² Actual Consumpt. Rate	Laotus temp./ Laying Temp.	
	Algus Start	Lõpp End				Tee Road	Muud Other	Kokku Total		Kesk Average	
AC 12 surf	Soku tee			muutuv	269,00	1 835,00			0,147t/m²	160 C	
AC 12 surf	Siili tee			muutuv	106,00	1 079,00			0,098t/m²	160 C	
AC 16 base	Siili tee			muutuv	149,00	1 079,00			0,138t/m²	160 C	
MEHHANISMID OBJEKTIL JA TÖÖJÕUD											
ABG Titan 6820,Hamm HD 65,ABG ,Bobcat S175,Hamm HW 90,Alexander DD-85, veeauto, gudronaator,											
Objektijuht 1; ; asfaltitööliste 11.											
TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL											
MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD											
AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED											
KOOSTATUD AKTID JA DOKUMENDID											
SEGUPROOVID. SAMPLING											
Proovi võttis: Taken by:		Võetud proovid / Samples					Segu Mark				
		Asukoht/Place									
Tallinna Teede AS		Siili tee, kell 14.00					AC 16 base				
KRUNTIMINE, KUUMUTAMINE & FREESIMINE. TACK COATING, HEATING & MILLING											
Liik Type	kg	Saatedok. Delivery Doc.	Liik Type	Kulunorm Consumpt. Rate	Kg	S m²	Kg/m²	Kvaliteet Quality			
BE 50 R			BE 50 R	0,30kg/m²	0						
MUUD ANDMED VAHETUSE AJAL. OTHER INFORMATION:											
Temperatuur:		18 C	Ilm: Weather:		Kuiv						
Segisti töötas: Mixer Worked:		8.00-18.00	Katkestused ja põhjused: Interruptions and Reasons:								
Laotur töötas: Paver Worked:		09.00-19.30	Katkestused ja põhjused: Interruptions and Reasons:								
Töövõtja Contractor:		Tallinna Teede AS		nimi Name	Indrek Klaos		allkiri Signature				
Tellija/Järevalve: Costomer:				nimi Name	Olev Raid		allkiri Signature				