



TRANSPORDIAMET

Laas Õun
ATEMO OÜ
laas@atemo.ee
Pärnu mnt 153
Nõmme linnaosa, 11624, Harju
maakond, Tallinn

Teie 22.03.2024

Meie 25.03.2024 nr 8-1/23-107/4957-2

**Alustamiskorraldus peale tehnoloogilist
pausi**

Transpordiameti ja Atemo OÜ ning aktsiaselts TREF vahel on 25.07.2023 sõlmitud leping 1.3-1/23/0246 riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Lepingu täitmise alustamiskorraldusega määrati Töö alguskuupäevaks 31.07.2023. Tehnoloogiline paus kehtestati alates 25.11.2023.

Tellija lõpetab tehnoloogilise pausi 31.03.2024 ja määrab tööde alguskuupäevaks 01.04.2024. Töö teostamise tähtaja lõpuni jääb 157 päeva, seega on Töö teostamise tähtaeg 05.09.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Aava
ehituse projektijuht
Ida osakonna ehituse üksus

/*Lisaadressaadid: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus