

AS Eesti Vanglatööstus

ETTEVÖTTE ÜLEANDMISE JA ÜHINGU LIKVIDEERIMISE TEGEVUS- JA AJAKAVA

Seisuga 09.08.2024

Rohelise taustaga tegevused: tehtud

Kollase taustaga tegevused: töös

Punase taustaga tegevused: vaja teha

Mõisted:

EVT - AS Eesti Vanglatööstus

Ettevõtte - majandusüksus, mida omab ja majandab EVT ning mille majandustegevuseks on kinnipeetavate tööhõivega tegelemine Tallinna, Viru ja Tartu vangla tootmisüksustes ning kõik varad, õigused ja kohustused, sh lepingud, mis on seotud nimetatud tegevustega.

TRINITI - Advokaadibüroo TRINITI

Ekspert - EVT poolt välja valitud sõltumatu ekspert, kes hindab Ettevõtte turuväärtust

Vangla - Tallinna Vangla ettevõtluskeskus

Nr.	TEGEVUS	VASTUTAJA	AJAKAVA	KOMMENTAARID / STAATUS
1.	Maksumemo koostamine (Ettevõtte tasuta üleandmisega kaasnev võimalik maksustamine)	TRINITI	19.01.2024	TEHTUD
2.	Ettevõtte väärtuse hindamine	Ekspert	Aprill 2024	TEHTUD
3.	Ettevõtte tasuta võõrandamise lepingu koostamine	TRINITI	Esimene projekt: 31.01.2024	TEHTUD
4.	EVT aktsionäri otsus (Ettevõtte tasuta võõrandamise heakskiitmine)	TRINITI koostab. EVT ainuaktsionäri esindaja allkirjastab.	Esimene projekt: 31.01.2024 Allkirjastamine hiljemalt 01.03.2024, kuid enne punkti 5	TEHTUD

Nr.	TEGEVUS	VASTUTAJA	AJAKAVA	KOMMENTAARID / STAATUS
5.	EVT nõukogu otsus (Ettevõtte tasuta võõrandamise heakskiitmine ja juhatuse volitamine lepingu sõlmimiseks)	TRINITI koostab. EVT nõukogu allkirjastab.	Esimene projekt: 31.01.2024 Allkirjastamine hiljemalt 01.03.2024, kui pärast punkti 4 ja enne punkti 6	TEHTUD
6.	Ettevõtte tasuta võõrandamise lepingu allkirjastamine	EVT ja Vangla	Hiljemalt 01.03.2024, kuid pärast punkte 4 ja 5	TEHTUD
7.	Töötajate teavitamine	TRINITI koostab teavituse projekti. EVT teavitab töötajaid	Esimene projekt: 14.02.2024 Teadete esitamine hiljemalt 01.03.2024	TEHTUD
8.	Lepingupartnerite teavitamine	TRINITI koostab teavituse projekti. EVT teavitab lepingup partnereid	Esimene projekt: 14.02.2024 Teadete esitamine hiljemalt 01.04.2024	TEHTUD
9.	Riigiasutuste teavitamine (tegevuslubade, majandustegevusteadete vms õiguste üleandmiseks)	TRINITI koostab teavituste projektid. EVT teavitab.	Esimene projekt: 14.02.2024 Teadete esitamine kohe pärast Ettevõtte tasuta võõrandamise lepingu allkirjastamist.	TEHTUD
10.	Ettevõtte tasuta võõrandamise lõpuleviimine	TRINITI koostab Ettevõtte tasuta võõrandamise lõpuleviimise akti. EVT ja Vangla allkirjastavad.	Pärast Ettevõtte tasuta võõrandamise lepingus ette nähtud lõpuleviimise toimingute sooritamist. Hiljemalt 01.04.2024	TEHTUD
11.	EVT aktsionäri otsus EVT lõpetamise kohta ja likvideerijate määramise kohta	TRINITI koostab. EVT aktsionär allkirjastab.	Esimene projekt: 29.02.2024 Allkirjastamine: 30.04.2024 seisuga	TEHTUD
12.	Likvideerija nõusolek	TRINITI koostab. Likvideerija allkirjastab.	Esimene projekt: 29.02.2024 Allkirjastamine: hiljemalt lõpetamise kandeavalduse esitamise ajaks	TEHTUD
13.	Avalduse esitamine lõpetamisotsuse ja likvideerijate äriregistrisse kandmiseks	TRINITI valmistab ette. EVT juhatuse allkirjastab ja esitab e-äriregistri kaudu	Viivitamatult pärast punktide 11 ja 12 olemasolu	TEHTUD
14.	EVT likvideerimise algus	EVT likvideerija	Pärast lõpetamiskande tegemist äriregistris: 07.05.2024	TEHTUD
15.	Võlausaldajate teavitamine Ametlikes Teadaannetes ja teadaolevate võlausaldajate teavitamine otse	TRINITI valmistab ette. EVT likvideerija teavitab	08.05.2024	TEHTUD
16.	Likvideerimisaruande koostamine ja auditeerimine 30.04.2024 seisuga	EVT likvideerija ja EVT audiitor	Hiljemalt 4 kuu jooksul lõpetamisotsuse vastuvõtmisest, arvestades punktiga 18	TEHTUD 27.08.2024

Nr.	TEGEVUS	VASTUTAJA	AJAKAVA	KOMMENTAARID / STAATUS
17.	Likvideerimisaruande kinnitamine aktsionäri poolt	TRINITI koostab otsuse. EVT aktsionär allkirjastab	Hiljemalt 4 kuu jooksul lõpetamisotsuse vastuvõtmisest, arvestades punktiga 18	TEHTUD
18.	Likvideerimisaruande esitamine äriregistrile	EVT likvideerija	Hiljemalt 30.08.2024	TEHTUD
19.	Võlausaldajate õigus esitada EVT vastu nõudeid	-	Kuni 08.09.2024	TEHTUD 9.09.2024
20.	Nasdaq CSD teavitamine äriühingu likvideerimisest	TRINITI koostab teavituse. EVT likvideerija allkirjastab	Hiljemalt likvideerimise lõpparuande koostamise ajaks	TEHTUD
21.	Likvideerimise lõpparuande (sh vara jaotusplaani) koostamine ja auditeerimine	EVT likvideerija ja EVT audiitor	Mitte varem kui alates 09.09.2024 (s.o pärast kõigi võlausaldajate nõuete selgumist ja rahuldamist)	TTEHTUD 28.10.2024
22.	Likvideerimise lõpparuande (sh vara jaotusplaani) kinnitamine aktsionäri poolt	TRINITI koostab otsuse. EVT aktsionär allkirjastab	Pärast lõpparuande valmimist ja auditeerimist	Tutvustatud ainuaktsionärile
23.	Vara jaotamine EVT aktsionärile vara jaotusplaani alusel	EVT likvideerija	Mitte varem kui alates 09.11.2024 ja mitte varem kui 2 kuu möödumisel lõpparuande kinnitamisest aktsionäri poolt	VAJA TEHA
24.	Avalduse esitamine EVT kustutamiseks äriregistrist	TRINITI valmistab ette. EVT likvideerija allkirjastab ja esitab e-äriregistri kaudu	Mitte varem kui alates 09.11.2024 ja mitte varem kui 3 kuu möödumisel lõpparuande kinnitamisest aktsionäri poolt	VAJA TEHA
25.	EVT kustutamine äriregistrist	Äriregister	15 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest	VAJA TEHA
26.	EVT dokumentide hoiustamine (arhiivipidajaks Tallinna vangla)	EVT likvideerija, Tallinna vangla	Vastavalt õigusaktidega ettenähtud tähtaegadele	VAJA TEHA
