

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Tähe 106, Tartu

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/5958

TEATIS

Austatud Lauri Lokko

RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel on hanke „Mäeküla ja Ruila paisudele tehiskärestiku projekteerimine“ (viitenumber 246148) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2022/29**, mille punkti 3.1. kohaselt kohustus töövõtja koostama **Ruila paisule tehiskärestiku rajamise** projekti hiljemalt **01. novembriks 2022. a.**

Vastavalt 18. oktoobri toimunud töökohtumisel otsustatule projekteeritakse tehiskärestik esialgsest planeeritule pikemalt. Kuna on vajalik projektlahenduste muutmine siis anname projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega ning valminud keskkonnamõjude eelhinnanguga uueks esitamise tähtjaks **15. veebruari 2023. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 5.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht