



TRANSPORDIAMET

Erkki Leek
Vinni Vallavalitsus
erkki.leek@vinnivald.ee

Teie 10.02.2026 nr 7-1/11-29

Meie 04.03.2026 nr 9.1-3/26/147-4

**Ajutise ristmiku kavandamisest Piira külas
riigiteele nr 88 km 3,24 Värava
detailplaneeringualal**

Olete esitanud vastuse meie 12.01.2026 kirjale nr 9.1-3/26/147-2, milles andsime selgitused piirkiiruse vähendamise ning ajutise ristumiskoha rajamise võimalikkuse kohta. Oma kirjas täpsustate ajutise ristmiku rajamisega seotud asjaolusid.

Meie halduspraktikas lubame ajutisi ristmikke riigiteedele üksnes lühiajalisteks ja ajas selgelt piiritletud töödeks (nt metsa väljavedu, kraavitööd, ajutised teetööd jmt), mille kestus on üldjuhul 30–60 päeva, erandina kuni 6 kuud. Mõjuval põhjusel on võimalik tähtaega pikendada kuni ühe aastani.

Värava kinnistu detailplaneeringu elluviimine on mitmeetapiline ning hoonete ehitus ei ole ajaliselt üheselt määratletav. Ajutise ristmiku kaudu toimuv juurdepääs kujuneks sellisel juhul sisuliselt püsivaks lahenduseks. Detailplaneeringu joonisel peab olema selgelt ja üheselt näidatud alaline juurdepääsulahendus koos ühendusega avalikku teedevõrku. Alaline tee lahendus peab olema planeeringu lahutamatu osa, mitte tingimuslik või tulevikus täpsustatav.

Ajutist ristmikku riigiteele nr 88 km 3,24 oleme valmis kaaluma üksnes planeeringukohase tee (sh tehnovõrkude) väljaehitamiseks vajalike lühiajaliste tööde teenindamiseks. Elamute ehitust ajutise ristmiku kaudu ei ole sobilik korraldada, kuna see tekitab elanikel ootuse ühenduse edasiseks kasutamiseks ning muudab lahenduse sisuliselt püsivaks, mis on vastuolus tee projekteerimise normidega.

Planeeringu elluviimise kavas tuleb määrata ehitusjärjekord selliselt, et esmalt rajatakse planeeringukohased alalised teed ning alles seejärel väljastatakse ehitusload hoonetele. Hoonete ehitus peab toimuma väljaehitatud teedevõrgu kaudu. Planeeringualale juurdepääsu kavandamisel palume lähtuda meie 12.06.2025 kirjast nr 7.2-2/25/7532-3 ning põhijoonisel kajastada alaline lahendus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Kristi Kuuse

58603278, Kristi.Kuuse@transpordiamet.ee