

Metsmark OÜ
Registrikood 12615586
Veski tn 11, Tõrva linn,
68604 Valga maakond

Teie nr

Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5369

Teade

Austatud härra Egon Niitsee

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Metsmark OÜ vahel 22.12.2022 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu 3-2.6/2022/48; 24.03.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/21 ja 6.06.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/48 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Valga maakonna Möldre Mets, Rulli Mets ja Sälgo Mets maaparandussüsteemide ning Tõrvasoo tee, Keisripalu-Iltsmo tee ja Spordibaasi-Iltsmo tee; Raavitsa Mets maaparandussüsteemi ning Raavitsa metsatee, Kablavana tee, Kolmesilla tee, Raavitsa-Kängsepa tee ja Raketi tee ja Võru maakonna Haava - Perametsa tee, Haava - Rauba tee, Halla tee, Tõlija – Katlapera tee ja Holsta vahtkonna tee, Jahimeeste tee, Tsorona metsavahi tee ja Viirapalo tee **1. septembriks 2023.a.** Tänapäeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Metsmark OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Metsmark OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2022/48 **560,25 eurot päevas**, lepingule nr 3-2.6/2023/21 **908,91 eurot päevas** ja lepingule nr 3-2.6/2023/48 **642,80 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja