

Tagadi ökodukti ehitustööde järgsed veoteed

Riigimetsa Majandamise Keskus esindaja: Margus Emberg

Ehitustegevuse lõpp: 30.09.2024

1. Okka tee – 3171210

Käesoleva aktiga kinnitavad osapooled, et veoteede kokkuleppes (lisa 1), RMK omandisse kuuluvad teelõigud on kohapeal fikseeritud ning puudusi ei esinenud. Tariston AS on likvideerinud kõik puudused ning taastanud ehitustöödega alustamise eelse või parema seisukorda.

Lisad

1. maarendileping vardi mk 131 tee tariston 19

Andsid üle:

/allkirjastatud digitaalselt/

Võttis vastu:

/allkirjastatud digitaalselt/