

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Hanke nimetus: Sagadi mõisa parkla ehitustööd

Lepingu pikendamise taotlus

Seoses kehvade ilmastikuolude tõttu ei ole võimalik tehnoloogiliselt sellel aastal ehitustöid jätkata ning tuleb teha ehitustöodes tehnoloogiline paus. Sellega seoses palume Tellijal pikendada ehituse töövõtulepingut nr 9-15/2022/21 kuni 31.05.2023. Ehitustöödega jätkame kevadel ja lõpetame tööd hiljemalt 31.05.2023. Lepingu pikendamise taotlusele on lisatud vastav ehitustööde ajagraafik, Lisa 1.

Kristjan Sepp
Eviko Infra OÜ
02.12.2022