

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142601

19. detsember 2024. a.

Leping nr. 3-6.11/2024/82
Töö teostaja Hanso MK OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	0,140	2 200,00	308,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	3,540	2 200,00	7 788,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	77,00	170,00	13 090,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavivalli likvideerimine	km	3,530	1 990,00	7 024,70
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	0,00	200,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	2 000,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö truupide likvideerimine	tk	0,00	500,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine	tk	0,00	1 900,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	0,00	15,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	240,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	0,00	49,00	0,00
1659	Selisoo veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö muu	m	0,00	49,00	0,00
KOKKU						28210,70

Märkused

Kõik tööd teostada vastavalt hankedokumentis ja projektis toodud tööde kirjeldustele ja esitatud nõuetele ning tähtaegadele.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Märt Reha

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Kaupo Jansen