



TRANSPORDIAMET

Entecon OÜ
entecon@entecon.ee

Meie 18.06.2026 nr 3.2-3/26/872-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja ENTECON OÜ vahel on 09.06.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/872-1 riigitee nr 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste tee km 0,000-8,464 katte ehitusele ja km 12,371-16,000 kruusatee säilitusremondile omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks **29.06.2026**.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 39 kuud, millest 3 kuud on Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 36 kuud alates garantiiperioodi algusest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Roger Voll
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Roger Voll
5537357 Roger.Voll@transpordiamet.ee