

Praktov OÜ  
Liiva 25, Toila, Ida-Virumaa

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr  
3-6.1/2022/2026

## TEATIS

Austatud Piret Toovis

RMK ja Praktov OÜ vahel on avatud hanke „*Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2021/35**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Keeri-Karijärve niidualade taastamistööd** (viitenumber 233356) hiljemalt **01. aprill 2022.a.**

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (püsiv lumekate 21/22 a talvel ja pehme pinnas) annab tellija täiendavalt aega kokkuveotöödega lõpetamiseks kuni **30. september 2022.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik  
RMK looduskaitseosakond  
looduskaitsetööde juht