



KORRALDUS

03.07.2025 nr 1.1-3/25/448

Riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti projekteerimistingimuste nr 1-3/20/165 kehtivuse pikendamine

Transpordiamet algatas Maanteeameti (Transpordiameti õiguseallane¹) 10.09.2020 korraldusega nr 1-3/20/165 antud riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti projekteerimistingimuste muutmise ehitusseadustiku § 33 lg 1 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 alusel.

1. ASJAOLUD

Maanteeameti 10.09.2020 korraldusega nr 1-3/20/165 on antud projekteerimistingimused riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti koostamiseks.

Praegusel hetkel on Restu silla projekt koostamisel ning see ei valmi projekteerimistingimuste kehtivuse tähtjaks. Projekti koostamise alustamisega on oodatud tulenevalt toimunud kohtuvaidlusest projekteerimistingimuste õiguspärasuse osas. Kuna Restu sild oli äärmiselt halvas seisukorras, siis teostati sillal 2020. aastal avariiremont ning ehitamise aeg lükati edasi. Riigikohus jättis 27.12.2022 kohtumäärusega haldusasjas nr 3-20-1993 kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata ning sellega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 26.08.2022 kohtuotsus haldusasjas nr 3-20-1993, millega kaebus jäeti rahuldamata ning projekteerimistingimused tunnistati õiguspäraseks.

Sild on aga endiselt halvas seisukorras ning vajab ümberehitamist. Transpordiameti peadirektor on Teehoiukava alusel kinnitanud 31.10.2024 käskkirjaga nr 1.1-4/24/187 riigiteede sildade meetme remondi ja ümberehituse nimekirja aastateks 2025 kuni 2028. Restu silla projekteerimine on kavandatud aastatele 2025-2028 ning ehitamine 2028.

Eelnevast tulenevalt pikendab Transpordiamet nelja aasta võrra 10.09.2020 korraldusega nr 1-3/20/165 antud projekteerimistingimuste kehtivust. Projekteerimistingimuste muutmine seisneb antud juhul projekteerimistingimuste kehtivuse pikendamises.

Lähtudes asjaolust, et Transpordiameti hinnangul puuduvad uued asjaolud, puudub vajadus muuta projekteerimistingimuste eesmärki ja sisu ning projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaja muutmine ei avalda täiendavat mõju riigiteega piirnevatele kinnisasjadele, puudub vajadus

¹ 1.jaanuarist 2021 moodustus Veeteede Ameti, Maanteeameti ja Lennuameti liitmisel Transpordiamet Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

täiendavaks arvamuse küsimiseks projekteerimistingimuste muutmise menetluses. Korraldusega pikendatakse vaid varem välja antud projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega.

Puudutatud isikute ja asutuste täiendav kaasamine viiakse läbi ehitusloa andmise menetluses, kus muuhulgas saadetakse kaasatavatele valminud ehitusprojekt, mille osas on võimalik arvamust avaldada ning Transpordiametil on kohustus võtta ehitusloa eelnõule esitatud märkused asjakohaselt arvesse või põhjendada nende arvestamata jätmist.

Eelnevat kokku võttes on võimalik muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud isikute õigusi või huve märkimisväärselt riivamata.

3. ÕIGUSLIKUD ALUSED

Eeltoodust lähtudes ning võttes aluseks EhS § 26 lõike 1, § 33 lõike 1 ja § 99 lõike 1, HMS § 64 lõiked 1 ja 2, majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 1 ning kooskõlas majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusega nr 84 „Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded“, otsustab Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane):

4. OTSUS

1. Pikendada Maanteeameti 10.09.2020 korraldusega nr 1-3/20/165 antud projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega 4 aastat.
2. Projekteerimistingimuste muutmise korraldus edastada projekteerimistingimuste andmise menetluses kaasatud asutustele ja isikutele.
3. Projekteerimistingimuste muutmise korraldus avaldada Transpordiameti kodulehel.

5. KORRALDUSE LISADE LOETELU

Korralduse juurde kuuluvad järgnevad lisad:

1. Maanteeameti 10.09.2020 korraldus nr 1-3/20/165

6. RAKENDUSSÄTTED

Korralduse peale võib esitada Transpordiametile (Valge 4, 11413 Tallinn) vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaie Kruusmaa

juhataja

planeerimise osakonna projekteerimise üksus