

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
maajavesi@maajavesi.ee

(digiallkirja kuupäev) nr 3-2.1/2024/39

Tööprojekti nr 221425 muutmine

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (*vastutav projekteerija Mihkel Elmaste*) ja Riigimetsa Majandamise Keskus (*edaspidi RMK*) sõlmisid 03.11.2021 projekteerimistööde töövõtulepingu (*edaspidi TVL*) nr 3-1.5/2021/139, lepingu objektiks on projekteerija poolt Harju maakonnas Saue vallas asuva Lepalaane metsakuivenduse maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalike uurimis- ja projekteerimistööde tegemine.

Vastavalt Põllumajandus- ja Toiudumeti (*edaspidi PTA*) ja RMK vahelisele kokkuleppele, tuleb metsakuivenduse rekonstrueerimise projektidele, projekteerimise käigus, koostada (tellida) Natura eelhindang.

Kuna TVL sõlmimise ajal PTA ja RMK vahel Natura eelhindangu koostamise kokkulepet ei olnud, siis aluseks võttes PTA poolt 21.12.2023 saadetud kirja nr 6.1-3/50190-2 (lisatud) ja TVL nr 3-1.5/2021/139 p 3.2.1, palume Teil koostada (tellida) tööprojektile nr 221425 Natura eelhindang ja viia projekti sisse vajalikud muudatused.

Tulenevalt eeltoodust, palun Teil hiljemalt **17.01.2024** esitada tehtavate tööde kohta hinnapakkumine ja täiendatud projekti ning Natura eelhindangu üleandmise tähtaeg.

Vastus kirjale palun saata aadressil e-post jyri.koort@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Koort
kavandamisspetsialist
RMK metsaparandusosakond

Lisad: PTA kiri nr 6.1-3/50190-2

505 4941 jyri.koort@rmk.ee