



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

02.08.2024 nr 11.2-22/24/904

Riigihalduse ministri 29.05.2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ (edaspidi määrus) § 20 lg 1 alusel ning arvestades toetuse saaja **Vormsi Vallavalitsuse**, registrikood 75022427, 03.07.2024 esitatud avaldust tegevuskava täiendamiseks ja eelarve muutmiseks, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE.2.01.23-0691 „Vormsi saare jäätmemajanduse arendamine“ 25.04.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-22/23/633 (edaspidi otsus) punkti 2 järgmiselt:

„2. Projekti kogumaksumus on 89 197,00 (kaheksakümmend üheksa tuhat ükssada üheksakümmend seitse) eurot.“.

2. Projekti tegevuskava täiendamise ja eelarve muutmise vajadus on tingitud asjaolust, et projekti käigus on projektimeeskond saanud protsessis teadlikumaks valdkonnast ja erinevatest lahendustest. Toetuse saaja on saanud nõu mitmelt jäätmejaama haldurilt ja rääkinud läbi vajadused presside tootjaga. Plaanitust suuremas mahu jäätmejaama pinnase betoneerimise tööd on vajalikud nii presside kasutuse pikaajalisuse tagamiseks kui keskkonnanõuete täitmiseks. Betoneerimistööde teostaja on leitud väikehanke kaudu, esialgu kavandatud lepingujärgne töö läks omakorda kallimaks, kuna esimeste kaevamiste tulemusena selgus, et jäätmejaama olemasolevas aluses puudub killustikualus, mis kaitseks külmakergete eest ja võimaldaks pikemas plaanis ohutumat masinate tööd. Muudatused toetavad projekti eesmärgi saavutamist ja tulenevad õnnestunud hangetest. Projekti tegevustele lisandusid elektritööd, mida alguses ei osatud kavandada.
3. Vastavalt meetme määruse § 20 lg 2 p 1 ja p 4 esitab toetuse saaja eelarve muutmiseks RTKle põhjendatud muutmistaotluse, kui projekti tegevusele ette nähtud eelarve muudatus on suurem kui kümme protsenti. Eelarve muutmise eest ei tohi suurendada määruse § 6 lõigetes 1–4 nimetatud toetuse maksimaalset summat ja määra. Määruse § 20 lg 3 sätestab, et kui investeeringu objektile tehtavad kulud on suurenenud, katab taotleja need oma- või kaasfinantseeringu arvelt. Toetuse summat käesoleva otsusega ei muudeta.

Projekti peamiseks eesmärgiks on viia Vormsi valla jäätmemajandus uuele, keskkonnasõbralikumale ja kuluefektiivsemale tasemele, soodustades sorteeritud jäätmekogumist saarel ja viia see vastavusse tänapäevaste nõuetega, vähendades jäätmete

mandrile veo sagedust ja sellega kaasnevaid kulusid ning tagades kasutaja- ja keskkonnasõbralikum, saareelanikule arusaadavam ja vallale paremini majandatav jäätmete liigiti äraandmise ja kogumise süsteem. Tulemuseks on läbimõelduma korraldusega prügimajandus saarel, mis muudab igapäevase jäätmete liigiti äraandmise inimese jaoks mugavamaks, jäätmete saarelt mandrile veo kuluefektiivsemaks ja kohaliku jäätmejaama töö korrastatumaks.

RTK on seisukohal, et välja pakutud muudatuste tulemusena lõpetatakse esialgu projekti arvestatud tööd (prügipresside ja konteinerite soetamine, jäätmejaama ettevalmistamine nende kasutamiseks; prügimajade valgustus). Jäätmejaama parandused on jätkusuutlikud, kuna terviklahendusena võimaldavad vajadusel viia sisse täiendavaid uuendusi (nt biojätmete kogumine) ning projekti tegevuskava ja eelarve muutmine võimaldab projekti ellu viia parimal võimalikul viisil.

4. Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (määruse § 24).

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
663 1884
Kai.Koord@rtk.ee