



TRANSPORDIAMET

OÜ Novica
tanel@novica.ee
Niine tn 2
44313, Rakvere linn Lääne-Viru
maakond

Meie 15.04.2024 nr 8-6/24/6397-1

Tehnoloogilise pausi lõpetamine (Insener)

Transpordiameti ja Novica OÜ vahel on 11.08.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/1650-1 Põhimaantee 1 km 90,7-109,98 Haljala–Sämi teelõigu teekatte taastusremondi ja Arkna ristmike ümberehitamise omanikujärelevalve.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Lepingu täitmise alustamiskorraldusega määrati Töö alguskuupäevaks 12.09.2023. Tehnoloogiline paus kehtestati alates 28.12.2023.

Tellija lõpetab tehnoloogilise pausi 17.04.2024 ja määrab tööde alguskuupäevaks 18.04.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Aava
ehituse projektijuht
Ida osakonna ehituse üksus