

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus

Kellelt: Kaidar Viikman | Riigi Tugiteenuste Keskus | 30.01.2024 10:04

Teema: Muudatuse nr 1 ja 2 kontroll

Kirja sisu:

Tere!

Ma ei saa enne KD nr 6 ja 7 saata maksesse, kui oleme üle kontrollinud aktides kajastatud muudatused nr 1 ja 2

Muudatus nr 1 (lisanduv töö - viga)

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid

Turba kaevandamine

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_90

Muudatus nr 2 (lisanduv töö - viga)

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid

Palun esitada muudatused tellija reservi vormil (<https://pilv.rtk.ee/s/aRWsspbrJnLq5no>) RTK-le ülevaatamiseks
06.02.2024

Tervitades

Kaidar Viikman

Projektikoordinaator