

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V142813

26. august 2025. a.

Leping nr.                    3-6.11/2025/15  
Töö teostaja                Janno Torop FIE

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2395	Nedrema puisniit 7	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	ha	0,000	2 050,00	0,00
2395	Nedrema puisniit 7	Poolloodusliku koosluse taastamistöö freesimine	ha	0,000	1 600,00	0,00
2395	Nedrema puisniit 7	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	0,000	4,10	0,00
1905	Nedrema kaguosa puisniit W	Poolloodusliku koosluse taastamistöö võsaraie	ha	11,480	620,00	7 117,60
2374	Peieri puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	ha	0,000	2 130,00	0,00
2374	Peieri puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö freesimine	ha	0,000	1 600,00	0,00
2374	Peieri puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	0,000	5,00	0,00
KOKKU						7117,60

Märkused

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mihkel Tiido

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Janno Torop

