



TRANSPORDIAMET

Kristjan Hunt
Sakala Teed OÜ
kristjan@sakalateed.ee
Riia mnt 1
71011, Viljandi, Viljandi maakond

Teie 17.11.2025

Meie 18.11.2025 nr 8-1/25-096/19568-2

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Vastavalt Sakala Teed OÜ taotlusele 17.11.2025.a. (8-1/25-096/19568-1) tehnoloogilise pausi kehtestamiseks Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont riigihankel (RH 298766, lepingu nr. 3.2-3/25/1459-1), kehtestan tehnoloogilise pausi Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondil alates 18.11.2025.a.

Kuna tööde algne tähtaeg oli 05.12.2025, siis peale tehnoloogilise pausi kehtestamist jääb tööde teostamiseks veel 18 kalendripäeva. Palume töövõtjal aegsasti teada anda kui on plaanis töödega jätkata. Töödega alustada uuesti kevadel esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Umal
korrashoiu projektijuht
Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Taavi Umal
53822178, Taavi.Umal@transpordiamet.ee