

From: Ööle Janson
Sent: teisipäev, 7. veebruar 2023 13:08
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 246148- Mäeküla
Importance: High

Tere Saima

Saadana ka hanke nr 246148 (Mäeküla paisu projekteerimine) osas lepingu pikendamise küsimused.

[illegible]

Töö ülevõtmine-vastuvõtmine AKT 3-6.11/2022/28-3 on koostatud 26.10.2022 ja tööde vastuvõtja poolt allkirjastatud 01.11.2022

Kuidas saite riigihangete registrisse tööde täitmisajaks 07.10.2022.

Palun selgitage lepingu tähtaja ületamist, kas pikendasite lepingut? Või alustasite lepingu rikkumist või rakendasite muud lepingust tulenevat tingimust.

Palun kirjadele vastata hiljemalt selle nädala lõpuks.

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 6 274 191

www.kik.ee

www.kik.ee/facebook

Liitu KIKi uudiskirjaga

From: Ööle Janson

Sent: teisipäev, 7. veebruar 2023 11:10

To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>

Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>

Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354

Importance: High

Tere Saima

Küsimused Vanaveski projekteerimise hanke nr 245354 kohta

Hanke täitmise tähtaeg oli 01.10.2022 aga registris on lõpetamise aeg pandud 05.01.2023

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolt allkirjastatud.

- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette

Ööle Janson

projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 6 274 191

www.kik.ee

www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)