

Janno Torop FIE
Raba 6, Sindi Pärnumaa

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2021/ 2019

TEATIS

Austatud Janno Torop

RMK ja FIE Janno Toropi vahel on hanke „*Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2020/27**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Võrsna ja Mäe puisniitude taastamistööd hiljemalt **31. oktoobriks 2021.a.**

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega ja sooviga vältida niitude ja teede pinnase lõhkumist pikendame tööde tähtaega kuni **31. oktoobrini 2022.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni.

Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht